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投标须知前附表

	序号
	苏州燃气集团有限责任公司2024年-2025年常规燃气工程（高压）年度施工单位入库招标

	1
	项目编号：JSTH2024-G-SH-017

工程地点：苏州市区

	2
	招标内容：在入库有效期内承接苏州燃气集团有限责任公司发包的单个项目预算金额均小于200 万元（不含甲供材）的高压常规燃气工程年度施工单位入库招标。

	3
	控制价：在甲方根据设计图纸文件、江苏省现行定额编制的预算基础上下浮不低于5%。

	3
	对投标人要求：

1．独立的企业法人，持有效营业执照；

2．投标人资质和等级:市政公用工程施工总承包一级资质
3．企业具有有效的企业安全许可证；

4．企业具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GA2、GB1、GC1资质；

5．拟选派项目负责人资质等级：市政公用工程建造师一级且具有有效安全生产培训合格B类证；

6. 安全员具有中华人民共和国特种设备作业人员上岗证、安全C证。

7.本项目不接受联合体投标

	4
	本套招标文件售价人民币500元整，售后不退

招标文件出售时间：2024年5月 日至2024年5月 日

地点：苏州市解放东路555号，桐泾商务广场1号楼10楼

	5
	一式四份，其中：正本一份、副本三份。

注：投标人需提供电子光盘或U盘一份，需包含完整盖章齐全的PDF格式投标文件一份，同投标文件一起密封递交。

	6
	投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年 5月   日17:00前以书面形式递交至江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司。

招标代理机构将对投标人的疑问进行回答并书面发至每一位投标人。

联系电话：0512-65825977
传真：0512-65159780

	7
	投标时间：2024年 5月   日 下 午 14 ：00
投标文件递交地点：苏州市姑苏区解放东路555号桐泾商务广场1号楼10楼

	8
	开标时间：2024年 5 月  日 下 午 14 ：00
地点：苏州市姑苏区解放东路555号桐泾商务广场1号楼10楼

	9
	评标办法：综合评分法

	10
	投标保证金数额：人民币20000元整

投标保证金交纳帐号：

账户名：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司苏州分公司；

开户行：建行干将支行；

账号：32201988536051512473

交纳截止时间：2024年5月  日14:00 (北京时间）

缴纳办法：投标人统一采用银行汇票或银行本票的方式，外地投标人以银行汇票方式，本地投标人以银行本票方式。于交纳截止时间前同投标文件一起交给招标代理机构。

出现以下情况，招标人和代理机构有权拒绝接收投标人递交的投标文件：（1）到递交投标文件截止时间没有提交投标保证金；
（2）提交的投标保证金的形式、数量和有效期不满足招标文件的要求。

注：各投标人请在递交投标保证金填写单据时，必须注明所投招标文件标号及“投标保证金”字样。

保证金的退还：

未中标单位的投标保证金，由代理机构在评审、开标活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

中标单位的投标保证金，由代理机构在评审、开标活动结束后，并在施工合同签订之后退还中标人。

	11
	投标有效期：60天

	12
	招标数量及服务期限：

1、数量：3家；中标后与招标人签订年度施工协议
2、服务期限：2024年5月31日-2025年12月31日
定标办法：经评审专家评分，得分排名从高到低排序，取第1名、第2名及第3名为中标人，报名不足3家重发公告。

	13
	履约担保：10万元，投标人可自行在履约保证金或履约保函中选择一种形式缴纳，招标人将在年度招标范围内的项目全部完成后予以退还。


第一章  招标公告
一、采购项目概况：
1、采购编号：JSTH2024-G-SH-017
2、采购内容：苏州燃气集团有限责任公司2024年-2025年常规燃气工程（高压）年度施工单位入库招标
3、工程质量要求：合格并通过竣工验收。
4、服务期：2024年5月31日-2025年12月31日

二、采购需求：
1、工程概况：在服务期内承担苏州燃气集团有限责任公司发包的单个项目预算金额均小于200 万元（不含甲供材）的高压常规燃气工程年度施工单位入库招标。
2、工程招标和分包范围：具体按工程量清单及施工图。
三、参加投标的投标人资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
7、具有市政公用工程施工总承包一级资质且具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GA2、GB1、GC1资质；
8、企业具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；
9、项目负责人具有市政公用工程专业注册一级建造师资质并具备项目负责人安全生产考核合格证（B类证）；
项目负责人必须满足下列条件之一：
① 项目负责人是非变更后无在建工程的。
② 项目负责人是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理了项目负责人解锁手续的且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
③ 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
10、本次招标不接受联合体。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本中标项目的采购活动。
四、报名及领取邀请招标文件时间：2024年5月 日至2024年5月 日（9：00—17：00，节假日除外），参加本次邀请招标的投标人须向招标代理机构报名并登记后方可参加。
参加报名及领取购文件地点：苏州市解放东路555号，桐泾商务广场1号楼10楼。
领取邀请招标文件时请提供以下材料复印件并加盖公章：
1、投标人的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码副本复印件或三证合一营业执照副本；
2、投标人法定代表人针对此项目的授权委托书原件、法定代表人身份证、授权委托人身份证和社保；
3、投标人具有[市政公用工程施工总承包一级]资质且具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GA2、GB1、GC1的资质证书、安全生产许可证、项目负责人市政公用工程专业注册建造师一级证书，具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）、安全员具有中华人民共和国特种设备作业人员上岗证、安全C证；
4、招标文件费：500元/份（现金）；
注：请各投标人将符合以上资格要求的有效证明文件的复印件加盖投标人公章后交至江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司代理部。
五、开标时间、地点：
1、递交投标响应文件的时间：2024年5月 日13:30~14：00（北京时间） 
地点：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司会议室
2、递交投标响应文件的截止时间：2024年5月 日14：00（北京时间） 
3、开标时间：2024年5月 日14：00（北京时间） 
4、开标地点：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司会议室
六、联系单位：
1、招标代理机构名称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司
地 址：苏州市解放东路555号，桐泾商务广场1号楼10楼 
联系人：夏辉华
电 话：0512-65825977
传 真：0512-65159780
2、采购人：苏州燃气集团有限责任公司
联系人：许彬
联系电话： 0512-65111399

地址：苏州市姑苏区劳动路1053号燃气大厦19楼
七、请投标人获取本次邀请招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加开标。 
江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司
2024年5月 日
第二章  投标须知

一、工程概况

1、 项目名称：苏州燃气集团有限责任公司2024年-2025年常规燃气工程（高压）年度施工单位入库招标
2、 建设地点：苏州市区
3、 服务期：2024年5月31日-2025年12月31日

二、工程范围

工程范围为  苏州燃气集团有限责任公司管道燃气特许经营许可区域的高压燃气管道新建、改造。
三、投标人资格

1、独立的企业法人，持有效营业执照；

2、投标人资质和等级:市政公用工程施工总承包一级资质；

3、企业具有有效的企业安全许可证；

4、企业具有有效的特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GA2、GB1、GC1资质；

5、拟选派项目负责人资质等级：市政公用工程专业一级建造师资格，且具有有效安全生产培训合格B类证；

6. 安全员具有中华人民共和国特种设备作业人员上岗证、安全C证。
7.本项目不接受联合体投标
四、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

五、投标文件的组成

1、投标人的投标文件应包括下列内容：（正本一份，副本二份）

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明复印件；

(3)授权委托书原件及授权委托人身份证明；

(4)投标人基本信息；

(5)拟投入本项目的组成人员情况汇总表；

(6)拟投入本项目的机械设备情况汇总表；

(7)类似工程业绩；
(8)施工组织设计，包括主要的施工方法，技术措施，主要机具设备及人员构成，质量保证体系及措施、安全生产及文明施工保证措施、工期、合理化建议等；

(9)承诺书。
六、投标文件的密封与标志

1、要求各投标人递交密封袋。

2、所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称。

3、所有封袋上都应写明投标人的名称。

4、所有密封袋密封口处均应由投标人密封，并由法定代表人或委托代理人签署（签字或盖私章），同时加盖公司公章。

5、如果投标人未按上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。
6、响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或代理人亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的响应文件将被拒绝。

七、投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

八、投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改其投标文件。

2、投标人的修改或撤回通知，应按规定的要求、密封、标志、盖章和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文件，否则视作放弃，并给予不良记录同时向社会公布。

九、开标

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标，投标人应按评标办法的规定法定代表人(或授权委托人)出席开标会，否则招标人可将其投标文件按无效标处理。

十、开标、评标、定标会程序：

1、查验法定代表人身份证或法定委托代理人委托书原件及本人身份证原件。

2、宣布开标纪律和注意事项。

3、介绍参加开标会的有关单位和人员。

4、查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性。

5、评标小组按评标办法规定内容评审投标文件。

6、宣布中标人或者中标排序人。

7、宣布开标会结束。

十一、评标

1、评标工作

招标人根据有关法律法规及规章规定，按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标。评标工作在严格保密的情况下进行，由评标委员会负责完成。

2、评标方法：具体详见附件二。

3、本项目评标采取评标委员会负责制，招标人授权评标委员会确定中标人。 

4、开标后按招标文件评标办法规定对投标人进行打分，按评分高低排序确定中标人。

5、评标委员会首先对进行资格评审（条件：参照第二章 投标须知：三、投标人资格），只有通过资格评审的单位，才能进行下一步的评分。

各评委按照招标文件中规定的评分标准进行独立评分。评委逐项打分累计汇总，平均后为投标人的人最终得分（保留2位小数点）。

评标委员会按投标人最终得分由高到低顺序推荐前 3名为中标人，得分最高的候选人为中标第一候选人，依次类推。

十二、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可以要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标的实质性内容。

十三、中标

1、确定中标人后，招标人应于七日内向中标人发出“中标通知书”，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因的任何解释。

3、中标人收到中标通知书后，同时支付中标服务费应在十天内与招标人签订年度施工协议。

4、中标人不得转让，一经发现立即终止合同。
第三章  评标办法

一、评标原则

以公平、公正、公开、择优选择为原则。
二、评标方法

采取资格后审、综合评估法，评标采取评标委员会负责制。

具体评分方法见评分细则（附后）。

三、有关说明

1、投标人法定代表人或委托代理人必须准时出席开标会议。投标人代表在规定的开标会时间后到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

2、投标文件有下列情况之一者按废标处理：

(1)未按规定加盖投标人公章、无投标人法定代表人或者法定代表人委托的代理人印章或签字；

(2)未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

(3)投标人名称或组织结构及项目负责人与报名时不一致的；

(4)未按招标文件要求提交承诺书的；

(5)投标人名称、营业执照、企业资质、安全生产许可证及项目负责人资格、安全B证与招标文件要求不符的；

(6）违反招投标法律、法规规定。
3、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

(1)逾期送达的或者未送指定地点的；

(2)未按招标文件要求密封的；

(3)未按规定提交保证金的。

四、其他

1、招标文件中凡与本项目评标办法不一致的或相抵触的，以本项目评标办法为准。本评标办法由招标人负责解释。

2、如出现得分相同且影响中标排名的情况时，由评委在以上得分相同的投标人中依据下浮率从高到低排序；得分及下浮率均相同的由招标人在以上得分及下浮率相同的投标人中抽签确定排名顺序，先抽到的排名在前。
（一）投标报价：30分
以实质性满足招标文件要求的投标平均下浮率÷0.98为评标基准下浮率（如果投标人≧10家，去掉最高报价和最低报价后的算术平均值÷0.98作为评标基准下浮率），在此基础上，投标下浮率与评标基准下浮率相比，每增加1%扣 0.4 分，每减少1%扣 0.8分；扣完为止。（计算结果四舍五入保留两位小数）

备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于和高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（半小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术标：70分

评 分 细 则

	项目
	评分内容
	最高得分

	二、人员（20分）
	1、具有中华人民共和国特种设备作业人员上岗证：向下焊焊工5 人，得5分，每少1人扣1分，扣完为止。（标书内提供相关人员近6个月社保证明及证书复印件，否则不得分）
	5

	
	2、项目经理：取得建造师市政工程专业一级资格证书，（安全员B证若没有，不计算入人数）3人得基本分1分，每多1人加1分，本项最高得3分。 （标书内提供相关人员近6个月社保证明及证书复印件，否则不得分） 
	3

	
	3、安全员C证人数，有3人得基本分1分，每多1人加1分，本项最高得3分。（标书内提供相关人员近6个月社保证明及证书复印件，否则不得分） 
	3

	
	4、资料员，有3人得基本分2分，每多1人加1分，本项最高得3分。（标书内提供相关人员近6个月社保证明及证书复印件，否则不得分） 
	3

	
	5、施工员，有3人得基本分1分，每多1人加1分，本项最高得3分。（标书内提供相关人员近6个月社保证明及证书复印件，否则不得分）
	3

	
	6、质检员、材料员，各有3人得基本分1分，每多1人加1分，本项最高得3分。（标书内提供相关人员近6个月社保证明及证书复印件，否则不得分）
	3

	三、类似业绩（10分）
	近3年（2021年4月1日至今）承担过单项合同金额200万元及以上的燃气工程（高压）施工项目，满足上述类似业绩的有3项得基本分4分，每多1项加2分，最多加6分。
标书内提供中标通知书或施工合同复印件，时间和金额以中标通知书或施工合同为准。
	10

	四、技术方案（40分）
	质量控制措施
	10

	
	进度控制措施
	5

	
	安全文明、环境保护施工保证措施
	5

	
	劳动力、机械设备和材料投入计划
	5

	
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用
	5

	
	应急服务、应急事件处理方案
	5

	
	售后服务方案
	5


注：以上有关相关评分项证书，业绩等相关资料需提供复印件并盖章，原件开标时带至现场备查。 

第四章  投标文件格式

投标文件目录及格式

投标书封面

一、投标函；

二、法定代表人身份证明；

三、授权委托书；

四、投标人基本信息；

五、拟投入本项目的主要人员情况汇总表；

六、拟投入本项目的机械设备情况汇总表；

七、业绩证明材料；

八、施工技术方案；

九、承诺书。

苏州燃气集团有限责任公司2024年-2025年常规燃气工程（高压）
年度施工单位入库招标   
投 

标 

文 

件

投标人：________________________________

年    月     日

一、投标函

苏州燃气集团有限责任公司:

   1.我方已仔细研究了苏州燃气集团有限责任公司2024年-2025年常规燃气工程（高压）年度施工单位入库 招标及招标文件（含补充通知）的全部内容，按上述招标文件规定的条件和要求，愿意承担本项目的施工投标工作，并严格履行合同约定的事项。
2.单个施工项目控制价：在甲方根据设计图纸文件、江苏省现行定额编制的预算基础上下浮     ；

    3、同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效；若有虚假，我方承担一切责任。

    4、同意制定的招标程序、办法，并认同据此产生的评标结果；

二、如果我方能中标，我方郑重承诺：                                      

    1、将严格履行我们在投标文件中所承诺的收费标准承接业务并收取业务费用。

    2、在开展投标过程中，我方将严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范的要求，客观公正的进行投标工作，

    3、我方同意按苏州燃气集团有限责任公司确定入库的选择方法，并对选择的方式、方法及结果无任何异议。

    4、我方同意苏州燃气集团有限责任公司关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在投标过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

    5、愿意在领取中标通知书时按招标文件的规定支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

投标人：_____________________(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：____________(签字)

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：__ __________________

职务：_________

系_________________________________(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________(盖单位章)

________年____月____日

三、授权委托书

本人________(姓名)系________________________(投标人名称)的法定代表人，现委托________(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改苏州燃气集团有限责任公司2024年-2025年常规燃气工程（高压）年度施工单位入库招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

投标人：_____________________(盖单位章)

法定代表人：_____________________(签字)

委托代理人：_____________________(签字)

附：委托代理人身份证复印件，劳动合同复印件

________年____月____日

四、投标人基本信息

	企业法人名称
	

	详细住所
	

	法定代表人
	

	注册资金
	

	组织机构代码证号

码
	

	资格等级
	

	证书编号
	

	发证机关
	
	有效期
	

	安全生产许可证
	
	有效期
	

	   联系电话
	

	传真号码
	

	企业类型
	

	注册号码
	
	邮政编码
	

	营业期限
	


注：在本页后应附企业法人营业执照副本、资格证书和生产安全许可证副本、特种设备安装改造维修许可证复印件。
五、拟投入本项目的主要人员情况汇总表

	序号　
	姓名
	拟任职务
	专业
	职称
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　


注：本表后应附（项目经理建造师证，安全B类证、相关人员（施工员、质检员、安全员、特殊工种人员、资料员、材料员等）岗位证、所有人员的近六个月的劳动合同及社会保险缴纳证明）复印件。
六、拟投入本项目的机械设备情况汇总表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应随此表附上相关主要设备的采购证明(如发票等的复印件) 

七、投标人近年来完成与该项目类似工程情况表

	建 设 单 位

(业主)
	

	工 程 名 称
	

	建  设  规  模
	

	完 成 日 期

(年/月/日)
	

	主要人员情况
	

	……
	


投标人：                     (盖单位公章)                    
法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)   
日期：            年     月    日

注：

1、 投标人应随此表附上相关的业绩证明(如中标通知书或施工合同等的复印件)。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

八、施工技术方案
九、承诺书
如果我方能中标，我方郑重承诺：

如一旦中标，将积极参与苏州燃气集团有限责任公司有关苏州燃气集团有限责任公司2024年-2025年常规燃气工程（高压）年度施工单位入库招标的事项，在施工中严格遵守参照年度施工协议条款，按项目工程量、进度需求配备项目组人员，安全文明施工。

 投标人名称并盖章：                        

法定代表人签名盖章：                       

年    月   日
第五章  合同
年度施工协议主要条款

甲方：苏州燃气集团有限责任公司
地址：

联系电话： 

乙方： 

地址：

联系人： 

联系电话：
根据招标文件及中标通知书，经甲乙双方友好协商，签订本年度施工协议。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据年度施工协议规定乙方应承担 苏州燃气集团有限责任公司2024年-2025年常规燃气工程（高压）年度施工协议等工作和协议中规定乙方应承担的其它义务。

二、协议文件

本协议所附下列文件是构成本协议不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）乙方的投标文件

（三）协议格式、协议条款

（四）乙方在本项目评审过程中作出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书 三、协议项目及期限
（一）乙方负责： 
的服务工作。

（二）年度施工协议期限：2024年5月31日-2025年12月31日。

（三）工程地点：苏州市范围内甲方指定地点。

四、费用结算：委派任务将通过二次竞价的方式。所有施工项目单独签订施工合同，招标人根据设计图纸文件、江苏省现行定额编制预算，单价按单个项目的中标下浮率下浮后按实结算。（因燃气工程的特殊性，部分定额价明显偏高的分部工程，其价格按市场价定价，单个项目二次竞价的下浮率不得低于入库下浮率）
五、质量标准

工程质量标准：按国家及行业标准、设计要求、发包人的企业标准进行施工和验收，质

量达到合格标准。
（一）质量保证措施：

1、甲方的质量监督管理

在工程施工过程中，甲方按照法律规定及合同约定对乙方进行与工程质量有关的各项工作的监督管理。

2、乙方的质量管理

乙方按照本合同施工组织设计约定向甲方和监理提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。乙方应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

工程最终验收需甲方、监理方共同验收，施工验收按国家现行施工验收规范执行。工程

最终验收不合格，所造成的损失，由乙方自行承担，甲方不予承担。

3、监理的质量检查和检验

监理按照法律规定和甲方授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验， 不免除或减轻乙方按照合同约定应当承担的责任。

（二）检查和返工

乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工， 随时接受监理工程师的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

工程质量达不到标准的部分，监理工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按监理工程师的要求拆除或重新施工，直到符合标准。因乙方原因达不到标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

（三）隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方先进行自检，并在隐蔽或中间验收前 24 小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理工程师和其他指定验收人员在验收记录上签字后（其中验收记录应附相应的图片和有关影像资料等），乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格， 乙方在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

监理工程师和其他指定验收人员应在收到乙方提出的验收申请后 24 小时内到达现场进行验收。

乙方在对隐蔽工程进行隐蔽施工前，未按规定书面通知监理工程师检查验收，或未经验收签字，擅自进行下一道工序的施工，则视为乙方违约。监理工程师和甲方有权要求重新检验，由此造成的一切损失由乙方自行负责。

监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，乙方应立即通知甲方，由甲方决定乙方是否可自行完成覆盖工作。甲方未作出决定前，应暂缓覆盖工作，因此造成工期延误的，工期顺延。

（四）重新检验

无论监理工程师是否进行验收，当甲方要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求实施重新检验，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格，工期不予顺延，乙方须承担由此发生的全部费用，赔偿甲方损失。

六、第一阶段的年度施工协议

（一）甲方应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件、乙方的投标文件及其澄清文件等的规定，与乙方签订书面年度施工协议。

（二）甲方与乙方所签订的年度施工协议不得对采购文件和乙方的投标文件作实质性修改。甲方不得向乙方提出任何不合理的要求，作为签订年度施工协议的条件，不得与乙方私下订立背离年度施工协议实质性内容的协议。年度施工协议原则以年度施工协议格式为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

（三）乙方在规定时间内无正当理由拒绝与甲方签订年度施工协议的，列入不良行为记录。投标人符合法定数量的，甲方可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人。

（四）当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购方依规可与排名下一位的中标候选人另行签订年度施工协议。

（五）年度施工协议的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

七、第二阶段合同的授予

（一）单个项目邀请年度施工协议签署单位进行报价（在甲方根据设计图纸文件、江苏省现行定额编制的预算基础上报下浮率），所报下浮率最高的单位选定为该项目的承包人，该下浮率为项目的中标下浮率；（投标人的所报下浮率不得低于第一阶段入围下浮率）    

（二）乙方在施工过程中被甲方或监理单书面通知整改的，在整改期间不得参与后续项目报价；

（三）单个项目履约考核低于80分，则暂停相同体量项目（可一个或多个累计）报价；
（四）如竞价下浮率相同且影响中标的，由甲方选择再次竞价或抽签。
（五）乙方无正当理由不参与具体项目的竞价，不参与的暂停其下一次竞价资格（乙方不参与竞价应书面说明不能参与的原因，此种情形被甲方认可的不视为违约）。
八、乙方的清退和补充规则

（一）清退规则

乙方无正当理由，不得主动放弃中标资格或者退出年度施工协议。

乙方有下列情形之一的，将被取消中标资格；已经签订年度施工协议的，甲方有权解除与乙方签订的年度施工协议：

1、恶意串通谋取中标或者合同成交的； 

2、提供虚假材料谋取中标或者合同成交的；
3、无正当理由拒不接受合同授予的；

4、不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经甲方以告知单方式督促履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

5、年度施工协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

6、拒不按照本协议约定的事项履行本协议约定义务的；

7、施工过程中被通知整改，拒不整改或多次整改仍不到位的；

8、因乙方原因导致工程多次延期，且在竣工时未能赶回原定工期的；

9、单个项目履约考核低于60分，累计两次。（或应乙方原因发生严重事故）

10、擅自使用非甲方提供的主材。
11、年度施工协议采购文件规定的其他情形。

（二）补充征集规则

乙方被取消中标资格或者被解除年度施工协议的，不得参加同一年度施工协议补充采购活动,不得重新申请加入同一开放式年度施工协议。

乙方退出或者取消中标资格后，剩余中标投标人数量不足且影响年度施工协议执行的，招标人将补充招标。
补充招标的条件、程序、评审方法与本次招标相同。补充招标遵守原年度施工协议的有效期。

年度施工协议剩余期限不足以补充招标投标人时，年度施工协议将履行至期满终止。

九、双方义务和责任

（一）甲方的权利和义务：

1、负责委托施工图纸设计和设计变更，办理项目的立项、规划、拆迁、用地许可、施工许可、开挖许可等开工前期手续。

2、负责向乙方提交工程施工图及其他相关的原始资料，委托监理，组织设计交底和现场管线交底，帮助协调解决施工现场出现的问题，及时组织竣工验收。

3、负责按设计要求采购设备、材料，并向乙方提供必要的证明文件。

4、负责审核预决算，按期支付各类款项。

5、负责建立、健全工程项目档案，及时向相关部门移交项目档案或备案。

6、有权委托第三方对乙方的施工质量进行检测，监督指导整个建设过程，检查乙方施工质量、安全措施、竣工资料等。

7、有权审核乙方的施工组织设计，对乙方的施工进度提出要求。

8、对特殊项目，甲方在认为有必要时，可以同时委托设计和施工（即边设计边施工）， 乙方应予以配合。
9、有权将单项工程的附属项目分包给专业单位完成，如报警装置、道路修复等。

10、在乙方不能提供有效施工组织设计、必要的特种设备或特种作业人员资质时，有权将项目委托给专业单位实施。
11、甲方保留自行施工的权利。

（二）乙方的权利和义务：

1、负责承接项目的施工质量、进度和安全，严格按照国家规范、施工图及甲方企业标准组织施工，建立项目的质量、安全责任制，确定单项工程的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

2、不得转包或违法分包工程，依法管理分包工程，对分包工程质量、安全承担连带责任。

3、服从甲方现场代表和监理的监督管理，对整改要求认真对待，及时整改、报验。

4、负责材料的领用、检验，认真进行各项工序的自检和报验，负责施工现场的质量管理、进度管理和安全管理。

5、负责配合甲方前期手续的办理，并负责甲方职责之外的其他开工前期手续（如开工报告、施工组织设计或方案等）， 办理项目各项工序报验手续，尤其是隐蔽工程，未经现场书面报验，严禁隐蔽，及时提交竣工决算报审。
6、参加甲方或监理组织的工程会议，协调处理现场问题。

7、配合甲方委托的专业分包、质量检测和报警等单位的工作，配合查找施工区域及周边地下管线资料，摸清地下管线及构筑物情况。

8、建立、健全教育培训制度，加强安全教育，未经培训合格的人员不得上岗作业。项目施工现场做到文明施工，落实安全保护措施，确保安全生产，承担施工现场的安全责任。

9、有权在满足《建设工程质量管理条例》要求的条件下申请竣工验收，签署工程保修书， 办理项目移交。

10、有权申请各类工程款的支付，有权在因甲方或政策等原因引起返工、停工等情形时， 申请工期、造价的索赔。
十、关于监理

本合同范围内的工程由甲方委托监理（监理单位详见单项工程合同），监理单位对工程的质量、进度、安全和造价承担相应监理责任。甲方赋予监理职责如下:

（一） 按照国家规范、施工图和甲方要求监督检查整个施工过程，签发整改通知、停工令等监理通知单，会签工作量签证单。

（二） 审核并批准乙方提供的施工组织设计、技术方案、请款报告、索赔申请等，督促施工单位建立健全安全、质量管理体系。

（三）查验承包人资质和管理人员、技术工人以及特种作业人员的岗位证书或资格证书，监督施工单位按照图纸施工，检查施工情况。

（四）负责组织对进场材料、现场安全、施工质量进行检查，现场签认各项工序报验单，组织隐蔽工程验收、参与竣工验收。

十一、关于签证和投诉

（一）签证是指在合同履行过程中，甲乙双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

1、签证内容主要是在施工图之外增加的工作量、或者无法反映到竣工图纸上的工作内容， 如：零星用工（施工现场发生的与主体工程无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除等）、临时设施增补、非乙方责任造成的停工返工等。

2、签证应写明原因、措施、工作内容、工作量，并由甲乙双方和监理在现场签认，或经甲方许可，在签证内容发生后的五个工作日内经三方签认，逾期不补。

（二）乙方应加强项目管理人员和作业人员的服务意识培训，规范施工现场的用语，在收到询问时要做好解释工作。当发生施工质量、施工影响或现场人员行为引起的投诉时，乙方在接到通知后必须积极回应，4 小时内电话回访或到现场处理。若乙方不能及时有效处理好投诉，视为无相应承揽项目的能力，甲方有权终止投诉项目的单项合同，乙方承担违约责任。

十二、竣工验收、保修

（一） 乙方在工程施工完成、自检合格后，提供完整的竣工资料：高压燃气管道新建、改造项目需提供3套完整纸质版竣工资料以及电子版（原件扫描），并提交竣工报告及竣工图纸、申请竣工验收。上述竣工资料应在招标人或监理确认工程施工完成后15个自然日内递交，未能在规定时间内递交的该项履约考核按0分计。
若甲方认为有必要时，如有特殊进度要求的项目（如开业在即的工商用户等），乙方可以在提交一份竣工图纸后，先办理竣工验收手续、再补齐竣工资料，后补资料的期限为验收后 7 日内。

（二）高压燃气管道新建、改造工程保修期为 贰 年，自竣工验收合格日起计算。
（三）入库单位首次承接项目时，一次性缴纳履约保证金额十万元整，待合同期内最后一项工程质保期满且完成审计后，予以无息返还。
十三、违约责任

（一） 乙方应根据自身施工力量承接单项施工任务，若乙方在承接单项施工任务前，认为自身力量无法满足项目的质量、进度要求时，或对项目有异议时，应书面说明不能承接的原因，此种情形不视为违约。

（二） 乙方在承接单项施工任务后，若因乙方责任未能按时开工，甲方或监理在发出书面通知后，有权另行委托施工，并对乙方处以暂停项目竞价资格一次的处罚。

项目实施过程中，乙方应按进度要求保证按时竣工，若因乙方责任造成项目延期、或中途停工时，甲方有权终止此项目的单项合同，已实施的内容不予结算。

非乙方责任包括以下内容：由甲方提供的施工前期手续、施工图和相关原始资料、设计及地下管线交底、合格的甲供设备材料、政策因素等。
（三） 发生以下情形时，所造成的损失由乙方承担：

1、乙方未能配合进行质量检测、报警等专业分包工作；

2、乙方未能摸清地下设备、设施情况就盲目开挖；

3、乙方未经三方签证就对原有设备、设施进行拆除；

4、乙方未经现场书面报验即开始下一工序的施工；

5、乙方未能按照国家规范、图纸的要求进行施工，而产生的整改。

（四）若乙方不能按要求及时进行整改，监理有权发停工令，工期不予赔偿，同时甲方有权终止此项目的单项合同，已实施的内容不予结算。

（五） 由于乙方责任未按照单项工程约定的日期前提交竣工报告申请验收，或乙方未能提供竣工资料造成甲方或监理织竣工验收时，产生的后果由乙方承担，并自工程约定竣工日期的 1 天后开始扣罚违约金，每逾期一天，乙方应偿付给甲方按预算人工造价 3‰的违约金。

（六）因乙方原因造成安全事故时，由乙方承担全部责任；因乙方原因造成 1 人重伤以上、或经济损失在 1 万元以上的安全事故时，由乙方承担全部责任，同时乙方必须按要求停工整改。
（七）竣工结算：竣工验收后，一年内必须完成竣工决算资料的送审和结算工作，乙方每逾期一天，应补偿给甲方按预算造价万分之五的违约金。

甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖延不付，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率偿付给对方逾期付款违约金。

十四、不可抗力

（一）因不可抗力导致本合同当事人一方或双方不能全部或部分履行合同时，双方互不承担违约责任。双方应协商确定本年度施工协议继续履行的条件或终止本年度施工协议。

（二）前款约定援引不可抗力条款的一方应在不可抗力发生后 3 日内通知另一方，并在 7 天内向另一方提供权威机构签发的发生不可抗力的证明文件。同时，应采取积极措施避免损失的扩大，否则对方有权就损失的扩大部分要求发生不可抗力方承担赔偿责任。

十五、协议的变更、中止、解除

（一）本协议签订后，未经对方书面同意，任何一方不得擅自变更、中止或解除本协议。

（二）如双方就协议履行达成变更协议的，应签订书面补充协议。

（三）甲乙双方均应全面履行本协议约定，如一方违约，应赔偿由此给对方或第三方造成的损失。

（四）因项目任务取消，甲方有权无条件解除本年度施工协议。

十六、其他事项

（一）甲乙双方如因履行本协议发生争议，应通过友好协商解决。协商不成，双方同意按以下第 1
种方式解决：

1、将争议提交甲方所在地人民法院解决。
2、将争议提交苏州仲裁委员会解决。

（二）本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议条款作为年度施工协议的组成部分与主年度施工协议具有同等法律效力。

（三）本协议一式陆份，甲乙双方各执 贰份，代理机构贰份，具有同等法律效力。

（四）本协议于甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：
乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：
签约日期：

附件一、

安全文明施工协议
甲  方：【公司名称】              
乙  方：【施工单位】                       
为加强对工程施工的安全管理，明确安全生产责任，避免和减少燃气施工过程中的安全责任事故，按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，结合燃气工程的施工特点及工程现场安全文明的要求，甲乙双方遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全文明施工事项协商一致，订立本协议。
1、 工程名称
见甲乙双方工程合同。
2、 安全生产目标
确保全年安全生产两个为零，五个达标。
两个为零：零伤害—八级及以上工伤为零；零事故—Ⅱ级及以上事故为零（按苏州燃气集团有限责任公司事故等级划分）。
五个达标：安全生产隐患排查覆盖率100%；安全措施落实率100%；员工安全教育培训率100%；持证上岗率100%；安全制度操作规程执行率100%。
三、甲方职责
1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各施工相关方之间的交叉关系、施工场地布置等。
3、当乙方人员发生安全事故或其它紧急情况时，甲方出于安全目的，可及时采取相关措施进行救助，乙方应支付甲方为此所支出的费用。
4、甲方工程管理人员不定期对施工现场进行检查，督促施工单位执行许可证作业制度，督促施工单位执行安全文明施工规定，对于违章作业及时作出处理。
5、遵守安全文明施工规定，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。
四、乙方职责
1、乙方必须遵守国家安全生产法律、法规，保证工程建设安全文明施工，依法承担安全文明施工责任。
2、乙方保证提供给甲方的安全生产许可证、施工资质证、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。
3、乙方应当建立健全本单位安全管理规章制度、安全操作规程和应急预案，项目负责人应在实际作业中确保执行和监督，并提供给甲方备案。
4、乙方应配备安全施工管理员，负责对施工现场的安全检查工作，保证施工人员持证上岗。
5、乙方项目负责人、项目经理、安全员应加强对施工现场的安全检查，及时发现处理安全事故隐患、及时处理违章指挥、违章操作行为。
6、乙方必须建立健全班组活动、安全教育、安全检查、安全隐患整改等记录并建立健全安全台账，接受甲方的监督检查，每月向甲方及监理提交安全文明月度总结。
7、乙方主要负责人、项目经理、安全员应当经政府安全管理部门培训考核，取得资格证书。
8、乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。
9、乙方必须接受甲方工程管理部门、监理单位对施工安全的监督检查，对提出的不规范行为、存在隐患的不安全行为方面及文明施工方面应及时整改。
10、乙方施工前要做好安全防范措施，安全标识、安全护栏、消防器材必须设置到位，要责任到人。
11、乙方进行高处作业、受限空间作业、动火作业、深基坑作业等特种作业前，需按规定办理特种作业票证，并在安全监督人员指挥下进行作业，所有作业人员需配备相应个人安全防护用品。
12、在施工作业前，乙方应对相关作业人员进行安全文明施工技术交底，并经与会人员签字确认。
13、乙方应根据不同的季节特征制定相应的安全防范措施。
 （1）春、秋季应当注重施工人员的饮食安全，防止感染疾病。
 （2）夏季应当做好高温降暑工作，合理安排作息时间，严防溺水事故，保障高温降暑工作并做好雷暴天气以及雨季施工的安全防范。
14、乙方应按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，对各种用电设备、配电柜、配电箱应按规定接地及加保护装置，不得乱接乱拉电线、电缆，电工作业必须持证上岗。
15、乙方不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
16、乙方在施工作业中，存在下列安全隐患或事故的，视情节给予处罚。
（1）材料、设备运输过程中不遵守交通规则引起交通事故，运输作业中保护措施不力、交底不清、责任不明造成人员财产受伤受损；
（2）设备材料堆放过程中未按要求堆放、围挡，车辆机械未按要求停放、围挡造成人员受伤，财产受损；
（3）各工序作业中没有持证上岗，人、证不对应或证件过期；（项目经理证、安全员证、电焊工证、高空作业证、特种设备操作证等）
（4）使用国家明令淘汰、禁止使用或单位规定可能危及施工安全的工艺、设备、材料；（过期未检的焊接设备、压力表，老化的氧气乙炔管、灭火器，无合格证、非正规厂家的煤气、氧气、乙炔瓶组，破损的电线，无效的漏电保护装置等）
（5）施工人员进入施工现场未按规定正确穿戴使用劳保用品；（安全帽、安全绳、劳保鞋、护目镜等）
（6）土方作业过程中防护措施不到位，损物伤人；
（7）基坑作业、沉河管施工未按要求放坡，未有安全支撑；回填过程未按要求的密实度回填；
（8）工作坑开挖未进行围挡保护，土方未及时回填；
（9）临时用电未按《施工现场临时用电安全技术规范》要求；
（10）管道焊接过程中未满足焊接工艺要求，管道断口未及时封堵；
（11）交叉作业过程防护措施未到位，损人伤物或事后引起后果，造成损失；
（12）各工序施工过程中标示标志不明确；（安全警示标示、三角旗维护、夜间警示灯等）
（13）未经审批同意，擅自动火，动火不当，引起火灾；
（14）未按置换要求进行置换；（置换方案、设备等）
（15）对有消防要求的施工地点，未配备消防器材；
17、乙方对施工现场应做到安全文明施工，并符合以下要求： 

（1）施工作业现场必须配置明确的标志标示以及警示牌；
（2）施工现场各种材料应布局合理、堆放整齐、符合安全、文明卫生的要求，对相关材料按要求进行保护，防止遭受损伤，对散落的管件、废料、建筑垃圾应及时清理；
（3）每天施工作业结束前要将施工场所进行整理，保持现场安全文明环境；
（4）交叉施工作业过程中做好对其他单位施工成品的保护；
（5）道路开挖需持有经有关部门批准的许可证，按要求设置临时措施，保证通行，及时修复，不留工程渣土；
（6）施工作业时，应采取防止尘土飞扬、泥浆沙洒漏、污水外流以及车轮沾带泥土运行等措施，督促为工程服务的运输车辆文明运输，杜绝影响市容和环境的现象发生；
（7）除符合上述要求外，还应满足相关行政主管部门的管理规定（如地方环保局、城管局等）。
18、乙方施工中发生下列情况之一者，由乙方承担全部责任：
（1）不按安全施工方案施工或不执行安全技术措施所造成的事故；
（2）违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的事故；
（3）使用有隐患的工器具或不合格的劳动保护用品造成的事故；
（4）擅自损坏或拆除安全防护设施造成的事故；
（5）损坏建（构）筑物、以及线路管线、设备等事故；
（6）因乙方人员、设备、管理不善等原因造成甲方员工以及第三方人员伤亡事故；
（7）以及法律、法规等规定由乙方承担责任。
五、事故报告、救援和处理
1、工程施工发生事故后，施工现场有关人员应当立即向乙方项目负责人报告，乙方项目负责人接到报告后，应当及时向甲乙方的负责人报告；甲乙双方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规、规章的规定报告。
2、工程施工发生事故后，乙方应按照乙方制定的应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援；甲方应当按照甲方制定的应急预案要求，充分调动应急资源，立即开展应急救援。
3、工程施工事故的调查按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定进行，事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查结论承担各自相应责任。
六、罚则
1.乙方使用国家明令淘汰、禁止使用或可能危及施工安全的工艺、设备、材料；施工人员未按规定正确穿戴个人防护用品；各工序作业中非持证人员上岗作业，人、证不对应或证件过期；土方作业未按要求防护、放坡、围挡、支撑、回填；管道焊接过程中未满足焊接工艺要求，管道断口未及时封堵等情况；视情节处以违约金100～500元/次。
2.高危风险作业时（如动火、高空、深基坑、密闭空间、管道置换等危险性较大的作业），乙方未制订安全施工作业方案和审批，未办理特种作业票证；乙方的项目负责人、安全员未到现场旁站；施工过程中未配备使用规定的设备；视情节处以违约金1000～5000元/次。
3.乙方严重违章作业，可能或已经引发严重事故的；视情节处以违约金10000～20000元/次。
4.工程施工过程中未按操作规程及规范要求施工的，事后引起严重后果；视情节处以违约金10000～20000元/次。
5、发生事故后未第一时间上报的，视情节处以违约金10000～20000元/次。
七、其它：
1、乙方施工中造成甲方或其他单位财产损失、环境破坏或事故隐患的，乙方应照价赔偿全部损失，并在规定的限期消除相应事故隐患。若乙方未及时赔偿的，甲方有权先行垫付乙方的赔偿费用，甲方有权从乙方工程款扣回。
2、乙方及其员工违反本合同的，甲方或甲方委托的监理单位有权终止或中止乙方作业。对于甲方中止乙方作业的，中止时间由甲方根据乙方整改情况确定。
八、本协议作为甲乙双方签订年度施工合同的安全文明管理补充部分，与施工合同具有同等时效性。本协议一式四份，甲乙方各执二份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）
授权代表人：                                授权代表人：
年    月   日                                年  月  日
附件二：       履约考核办法及评分标准   
	 一、总体要求： 

	  加强对施工单位的全面管理。确保各工程施工质量优良合格。

	二、考核内容：

	　
	具体内容
	考核分值

	一、安全管理
	1、施工单位安全管理的组织机构、员工的安全教育培训工作
	2
	25分

	
	2、施工人员进入现场需正确穿戴佩戴安全帽、安全带等劳保用品
	3
	

	
	3、特种（危险）作业须具备资质和技能的人员，现场完善安全防护措施，专人监护，并做好应急准备等
	5
	

	
	4、施工安全设施设备正常运行、定期保养
	2
	

	
	5、工程设备、材料有序存放
	2
	

	
	6、工程现场设立各类警告标志牌
	2
	

	
	7、施工现场围挡样式统一且连续、封闭，并设置夜间警示灯
	2
	

	
	8、现场扬尘防控措施到位，渣土及时外运或覆盖。
	4
	

	
	9、定期组织安全检查（做好检查台账），参加工程例会
	3
	

	二、工程管理
	1、工程合同的签订、开工报验、施工组织设计的编制
	2
	50分

	
	2、施工技术交底的参与，图纸的审核及意见反馈
	3
	

	
	3、管材、配件到场的自检
	5
	

	
	4、测量放线、到场材料验收、管道焊接、焊口防腐、管沟开挖、回填等各施工工序满足相关规范及燃气集团工程管理要求
	10
	

	
	5、隐蔽工程保存好有效的影像资料
	5
	

	
	6、完工工程压力自检后报验，压力试验严格按照试压要求
	5
	

	
	7、对成品工程做好保护
	5
	

	
	8、工程在规定时间完工
	5
	

	
	9、通气前模拟通气，置换方案，置换过程中各放散点的检测
	5
	

	
	10、竣工工程的现场验收要求，整改项目整改情况
	5
	

	　
	考 核 内 容
	考核分值

	三、资料文件管理
	1、竣工资料、图纸的规范性、准确性、及时性（办理开工告知手续，取得安装监检报告，取得特种设备使用登记证）
	3
	15分

	
	2、施工单位资质证书（营业执照、税务登记证、安全生产书、压力容器安装许可）完整、有效
	2
	

	
	3、企业管理安全管理体系、质量保证体系
	1
	

	
	4、项目经理证、特种设备操作人员上岗证、专业电工证、员工工作证
	2
	

	
	5、安全生产管理人员证书、高空作业证、员工人身意外伤害险单
	2
	

	
	6、主要施工设备校验证书、压力表校定证书、焊接工艺评定报告
	1
	

	
	7、各施工工序操作规程
	2
	

	
	8、工程年度安全管理台账，施工人员培训、教育台账
	2
	

	　
	考 核 内 容
	考核分值

	四、决算签证管理
	1、资料齐全：包括合同、竣工图纸、变更签证、工程量清单等相关文件。
	3
	10分

	
	2、数据真实准确：工程量、签证内容等真实准确。
	2
	

	
	3、手续完备：相关审批、签字等手续齐全。
	2
	

	
	4、按时提交：在规定的时间内提交送审资料。
	3
	

	总分
	100分


0
3
-  -

